Party – Uru -Du feierst, er plant.

Franziska, Felix, Christoph, Bastian, Lukas


Agenda

FEATURES

TECHNISCHE UMSETZUNG

VERANTWORTLICHKEITEN

MEILENSTEINE



Rechnische Umsetzung

- Programmierung in Java
- Oberfläche: GUI mit Swing
- Datenbank: Postgres
- Evtl. Web-Schnittstelle

(erantwortlichkeiten

- Projektleiter
- mit Ideenmanagement
- Entwicklung:
- Master (Integration)
- * Konzept (Entwurf / Design)
- GUI-Design
- Programmieren
- Testing

- → Lukas
 - :-(
- → Basti
- **↓** Felix
- → Franzi
- → Christoph
- → Test-WG

deilensteine

- DatenbankOberflächeJavaDokumentation zurUmsetzungkontinuierliches Testing

Kick-Off Meeting

Anforderu ngs-analyse

DB-Entwurf / Design-Entwurf

Um-setzung

Final Testing

Go-Live

Let's party!!

Quelle: http://www.sitp-koeln.de/sitp6

Steckbrief des PartyGuru Tools

Team: Bastian, Felix, Christoph, Franzi, Lukas

Vorgehen nach dem Wasserfallmodell

Meilensteinplanung: liegt auf dem GitHub


Zieldefinition der Aufgaben:

	Beschreibung	Zeitraum	Verantwortlichkeit
Entwurf	GUI, DB, UML	KW22 - max. KW23	Team
DB aufsetzen / Email-		KW 23	Felix / Basti
Anbindung			
DB-Verbindung	GUI ←→ DB	KW 24	Felix / Basti
Grundgerüst GUI	Design umsetzen	KW 23 - KW24	Franzi, Lukas,
			Christoph
Mailfunktion		KW28	Felix
Final Testing		KW28 - KW29	Team
Go-Live		KW29	Team


Zieldefinition der Funktionen


Kategorien	Features	Beschreibung	Zeitraum /				
			Verantwortlichkeit				
Materialmanagement	Speisen / Getränke / Partyutensilien (als jeweilige Unterkategorien) A	Vorausgefüllte Liste für Speisen, bei der die gewünschten Speisen angekreuzt werden sollen und dann als fertige Liste ausgegeben werden können	KW 26 - KW27 / Franzi				
Party-Stammdaten	Uhrzeit / Datum / Motto / Ort A	Stammdateneingabe als Eingangswizard für Uhrzeit, Datum, Motto	KW 25 - KW 26 / Lukas & Christoph				
	Schlaf- / Mitfahrgelegenheit B	Selbst zu pflegende Datenbank für Betten / Mitfahrgelegenheiten	KW 25 - KW 26 / Lukas & Christoph				
Kontaktmanagement	Gästeliste A	Auswahl, Neueingabe und Generierung einer Gästeliste	kW 26 - KW27 / Felix				
	Mitbringliste B	Verknüpfung vom Planer erstellt der Gästeliste und der Einkaufsliste	KW 26 - KW27 / Felix				
	Pärchengenerierung B	Automatische Zuordnung von Pärchen aus der Gästeliste (Stammdaten)	KW 26 - KW27 / Felix				
	Partyfeedback	Vordefiniertes Formular bei Gdoc, nach Party per Mail verschicken	KW 26 - KW27 / Felix				
Planer Support	Putzplan	Vordefinierte Zuordnung der im Haus übernachtenden Gäste zu den Tasks im Putzplan, Eingeben von Jobs in den Putzplan	KW26 - KW27 / Basti				
	Taskliste	Zusammenfassende Liste der Gesamttasks als Basis auf der GUI, updatet sich teils automatisch	KW26 - KW27 / Basti				

		Abg	abe	
KW 29				
KW 28		Final Testing Verantwortliche: Team	Mailfunktion Verantw.: Felix	
KW 27				1
KW 26	Kontaktmanagement Verantwortlicher: Felix	Party-Stammdaten Verantwortliche: Lukas / Christoph	Materialmanagement Verantwortliche: Franzi	Planersupport Verantwortlicher: Basti
KW 25		Verantw		
KW 24	DB-Verbindung (DB <> GUI) Verantwortliche: Basti / Felix		Grundgerüst GUI (Design umsetzen) Verantwortliche: Lukas / Franzi / Christoph	
KW 23	Puffer	DB aufsetzen / E-Mail-Anbind. Verantwortliche: Felix / Basti	Grundgerüst GUI (Design umsetzen) Verantwortliche: Lukas / Franzi / Christo	
KW 22	Entwurf (GUI / DB / UML) Verantwortliche: Team Puffer			



Relationales Datenbank Modell





Datei

Bearbeiten

Party-Stammdaten

Kontaktmanagement

Planer-Support

•

Herzlich Willcommen beim PartyGuru!

Was möchtest du tun?

- Neue Party anlegen
- Bereits angelegte Party öffnen A



	Partyguru		
Datei Bearbeiten			
Party-Stammdaten	Kontaktmanagement	Planer-Support	: Zusammenfassung
Ort/ Datum/ Uhrzeit/Motto	o Schlaf-/ Mitfahrgelegenheiten	genheiten	
Gastgeber*:			То Do
Ort*:			Party-Stammdaten Ort/ Datum/ Uhrzeit/ Motto
Datum*:			Mitfahrgelegenheit
Startzeit*:	Endzeit:		Kontaktmanagement
Motto:			MitbringlistePärchengenerierunBPartvfaedhack
	Speichern		Planer-Support Valiable Taskliste
			Sonstiges

	× 0 -	Planer-Support Zusammenfassung	rierung Partyfeedback	To Do	Verfügbarkeit	S Vort/ Datum/ Uhrzeit/ Motto	*Schlaf-/	Mitfahrgelegenheit	Kontaktmanagement	Gästeliste	* Pärchengenerierun	80 J	A Partyleeuback	Planer-Support Putzplan Taskliste	
Partyguru	,		Pärchengenerierung		Handy Ver	0157								L.	
		Kontaktmanagement	Mitbringliste		E-Mail	gerda.ginster@ live.com								Speichern	
	Bearbeiten	Party-Stammdaten	eliste		Nachname	Ginster									
	Datei B	Party-St	Gästeliste		Vorname	Gerda									