Party Guru -Du feierst, er plant.

Franziska, Felix, Christoph, Bastian, Lukas

Agenda


FEATURES

TECHNISCHE UMSETZUNG

VERANTWORTLICHKEITEN

MEILENSTEINE

Features



Technische Umsetzung

- Programmierung in Java
- Oberfläche: GUI mit Swing
- Datenbank: Postgres
- Evtl. Web-Schnittstelle

Verantwortlichkeiten

Projektleitermit Ideenmanagement

→ Lukas

- Entwicklung:
 - Master (Integration)
 - Konzept (Entwurf / Design)
 - > GUI-Design
 - Programmieren
 - Testing

- → Basti
- → Felix
- → Franzi
- → Christoph
- → Test-WG

Meilensteine

- Datenbank
- Oberfläche
- Java
- Dokumentation zur Umsetzung
- kontinuierliches Testing

Kick-Off Meeting Anforderu ngsanalyse DB-Entwurf / Design-Entwurf

Umsetzung Final Testing

Go-Live

Let's party!!



Quelle: http://www.sitp-koeln.de/sitp6